

## TOKSTAD GÅRD vedlikeholdsplan 2006.

### PLANLAGT:

### UTFØRT:

1. Nytt gulv bakarommet m/ varme Start riving 28.05  
malt tak , vegger og golv november. Juni 2006 +
2. Nytt gulv veranda utenfororstue. Start riving 30.05 Juni 2006
3. Nytt gjerde Smedbakkenga. Nettinggjerde med bølgetråd på toppen Mai 2006
4. Rydde og gjerde ferdig i Enga Gjerde ferdig 23.05 Juni 2006 +  
samlet sammen veden i november. Ca 60 m3.
5. Installere vedfyr i kårbolig Mars 2006
6. Male tak fjøslåve
7. Rep. div. dører fjøs og gamle potetbu
8. Planere og bygge steinmur ferdig rundt kårbolig. Utføres av Olav Larsen April 2006
9. Planere ferdig rundt låvebrufot Nylåven. ” April 2006
10. Rydde ferdig Bjørkhaugen, for etablering av arboretum
11. Planlegging og innsendelse til kommuneplan av planer for kolonihage Øvre Harstad April 2006
12. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd. OK: J , F , M , A , M , J , O , N og D
13. Slå rundt jordene og langs veiene 1 g./ år. September 06
14. Syrekampen fortsetter. Start skifte 1 , 29.05 3 ganger i løpet av sommeren. Ble bra.
15. SKIFTEVEDLIKEHOLD:
  - SKIFTE 1. Prom/ dæle ned fra steinrøysa i øvrekant. Renske grøfta langs Arnevegen, sjekke utløp drensgrøfter. Utføres høsten 2008.
  - SKIFTE 2: Kloakkgrøft restaureres Løykjejordet.. Drensgrøft øvrekant Hagenjordet . Drensgrøft på flata Løykjejordet.  
Drensgrøft/ hovedgrøft spyles FURU. Hogges rundt åkerkanten Store Træjordet.(Start 2006)  
Resten utføres høsten 2007.
  - SKIFTE 3: Virker ok.