



PROSJEKT PRÆSTVEGEN – ET NASJONALT KULTURMINNE

Plassering av skilt og tavler langs Præstvegen.
Oppdatert 18.03.26

Skilt 1: Veldre kirke - **Tavle.**

Plasseres ved den nye hoved innkjøringen til Veldre kirke, ved siden av den oppslagstavla som står der i dag, som er mal for våre tavler med takvinkel og fasong. Bilde tatt av Lage.

- Kort historikk, slik at man vet hvor man er.
- Kart med avstander på hele turen til Ringsaker kirke, og til neste skilt, med retning.
- Bilder fra forskjellige tidsepoker, og totalt tre kirker på noenlunde samme sted.
- Nevne Klokkergården med bygdas første fortsettelsesskole.
- De lange fortellingene og mest mulig bilder, under QR-koder på alle skiltene.

Grunnereier: Kirkegårdsetaten / Fellesrådet.

Kontrakt: Line

Møte Kirkevergen 22.06.23, Inngått avtale om midlertidig oppsetting, mot flytting av plakat til ny designede stativ senere, uten kostnad for oss. Jord skruer nedsatt 26.06.23. Ingen kabel påvist 22.06.23. Møte 17.08 Knut Oddrunn og meg, tavle godkjent. Tavlestativ montert 21.09.23. Denne blir «midlertidig» til Fellesrådet får bestemt seg for stativtype på alle kirkene i Ringsaker. 10.11.23 ble skilt 1 frigitt til produksjon, etter korrekturlesing. 29.11.23 Offisiell avduking av skilt 1 med fire 5-klassinger fra Kirkekretsen skole.



Skilt 2: Den opprinnelige Kirkebakken - Skilt

Plasseres ved stor stein på venstre side av nytt stakittgjærde sett fra parkeringsplassen. Bilde tatt av Lage.

- Fysiske start / ende på Præstvegen.
- Første del dyrket opp ca 1930. Må vise at man må følge fylkesveien mot Søsterboligen.
- Historien og bilder fra de gamle hestestallene, og utvidelse av kirkegården.
- 17.08 Utvidet oversiktsbildet til 12 punkter, med mulig gammel sti oppe til høyre før kjerrevegen ble bygd.

Grunnereier: Kirkegårdsetaten / Fellesrådet.

Kontrakt: Line

Møte Kirkevergen 22.06, Inngått avtale

Kirkeverge. Kabel bak stor stein 22.06.23, min. 1 meter unna med jord skrue 26.06.23. 15.09 Knut lagd utkast til tekst med bilder. Skiltstativ montert 21.09.23. Oversendt tekst og bilder fra Knut til Verdi Reklame og digitalgruppa 05.12.23. Sendt korrekturlesing til Torbjørn Hovde 15.01.24. Fått korrektur tilbake 20.01.24. 23.01. 24 ferdig korrigert og navn under bildene. 24.01.24 møte digitalgruppa, bedre sammenheng mellom tekst og QR-koder. Materiell fra Knut sendt Lage 25.01.24. Div. revideringer. Sendt til produksjon 07.05.24. Oppsatt 27.05.24



Skilt 3: Søsterboligen - Skilt


Plasseres et par meter fra veien, slik at det blir vernet litt mot snøbrøytingen på vinteren. Blir stående ved siden av der Pilegrimsstolpen står i dag. Lage tok bilde.

- Forslaget her til historie og bilder er vist i tidligere eksempel på skilt.

Grunneier: Tor Ivar Disen.

Kontrakt: Terje Ok 26.05.23

Jord skrue nedsatt 26.06.23 Skiltstativ montert 21.09.23. Oversendt tekst og bilder fra Knut til Verdi Reklame og digitalgruppa 05.12.23. Korrekturlest 20.12.23. 23.01.24 innført korrektur, pluss tekst under bilder. 24.01.24 møte digitalgruppa, bedre sammenheng mellom tekst og QR-koder. Materiell fra Knut sendt Lage 25.01.24. Div. revideringer. Sendt til produksjon 07.05.24. Oppsatt 27.05.24



Skilt 4: Krysset Storlisvegen / Præstvegen. - Skilt, 15.09.23 forslag: Tavle.

Plasseres mot skogen i overkant av veien. Beskyttet mot snøbrøyting. Fin start på den autentiske Præstvegen, etter at den kommer over fra den oppdyrkede strekningen. Lage tok bilde.

- Bilder fra gamleveien over jordet.
- Kart med avstander til neste skilt, og litt om «By- imellom» stien. 17.08. Off.åpnet 09.06.2013. Pastor Svendsen kom ut her i med sitt likfølge for å få avstand fra Torgerstugua til kirke.
- Hva man ser av gravhauger og gamle gårdsnavn fra dette punktet.

Grunneier: Ottersrud v/ Svein Håvard Sørum. Kontrakt: Terje OK 29.05.23

Nedsatt jord skue 26.06.23 15.09 Knut lagd utkast til tekst og bilder. Satt ned en jordskrue til den 28.09.23 for å få satt opp tavle, istedenfor skilt. Tavle montert 03.11.23. Oversendt tekst og bilder fra Knut til Verdi Reklame og digitalgruppa 05.12.23. Forslag til gjennomlesing til gruppa 10.01.24. Mange tilbakemeldinger. Innsatt 23.01.24, ikke helt fornøyd. 24.01.24 møte digitalgruppa, bedre sammenheng mellom tekst og QR-koder. Materiell fra Knut sendt Lage 25.01.24. Div. revideringer. Sendt til produksjon 07.05.24. Hengt på plass 28.05.24. Stor reportasje i Ringsaker blad ved overrekkelse av gave på 50.000 kr. fra Toten sparebank.



Skilt 5: Nordhagenstuggua - **Tavle**

Plasseres rett på oversiden av veien av Nordhagenstuggua. Godt synlig når man kommer gående i begge retninger. Her er det såpass tett med kulturminner, at tavle bør foretrekkes. Se tidligere referat under skilt 3. Lage tok bilde.

- Bilder fra totalt 5 kulturminner.
- Plassert på kart, så man ser hvor plassene er / har vært.
- Korte historier om hvert enkelt punkt.
- «Stange i Sjustjerna». v/ Prøysen. Her er stedet som refereres.

Ottersrud v/ Svein Håvard Sørum. **Kontrakt: Terje OK 29.05.23**
Elvia graver ned kabel, så vi må utsette jordskruer til de er ferdige. Vi vet nå hvor de ligger, så påvisning er uaktuell.
Jordskruer nedsatt 14.09.23. Terje hadde anvist plass, og hadde fått Elvia til å planere. 15.09 Knut hadde lagd utkast til tekst og bilder.
Tavle montert 03.11.23. Oversendt tekst og bilder fra Knut til Verdi Reklame og digitalgruppa 05.12.23. Materiell fra Knut sendt Lage 25.01.24. Div. revideringer fra 01.04.24. Sendt til produksjon 07.05.24. Hengt på plass 28.05.24




Skilt 6: **Meieribakktoppen** - **Skilt.**

Plasseres ved siden av stålstanga som holder skiltet Præstvegen. Dette er gamle fylkesveien og toppen av tidligere Meieribakken. Lage tok bilde.

- Tre kulturminner, pluss henvisning til første faste skolehus i Jønsrud krets.
- Gamle bilder som viser hvordan veien har gått.

Grunneier: Innlandet fylkeskommune. **Kontrakt: Asle**

Fylkeskommunen positivt svar 09.06.23. Jordskrue nedsatt 26.06.23, og stativ montert 28.09.23. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Oversendt Verdi Reklame, og oppsatt 19.08.24, etter lang diskusjon om kartet, og dets retning. Montert 03.09.24




Skilt 7: **Harstadvegaskjellet** - **Tavle.**

Plasseres på vegskulderen til Præstvegen, rett ved dagens telestolpe. Her kommer det også ei mjølkerampe, slik at plassen kan bli et godt kvilested. Lage tok bilde.

- Fem kulturminner omtales på skiltet.
- Referanse også til Arboret i Løykjedal'n, som ligger rett utenfor på beitet Bjørkhaugen m pukksteinsrøys, nødsarbeide. Husmannsplassen Smedbakken nedenfor Bjørkhaugen.
- Vise tidligere tiders samlingsplass for ungdom ref. bok av Jan Erik Johansen, og musikken fra Frelsesarmeen.

Grunneier: Tokstad gård v/ Lars Jørgen Tokstad Platou **Kontrakt: Fridthjof Ok.04.04**
Ingen kabel påvist 22.06.23. Jordskruer satt ned 26.06.23. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Stoff og bilder oversendt Verdi Reklame 21.08.24. Klart for produksjon 16.09.24 Montert på plass 22.09.24.



Skilt 8: **Stemmeretten.** - **Skilt.**

Plasseres nedenfor steinrøysa, som var «Stemmeretten». Lage tok bilde.

- Fortelle om denne historiske hendelsen, hvor jordstykker ble skilt ut pga tilgang til å få stemmerett.
- Bilder dertil hørende.

Grunneier: Tokstad gård v/ Lars Jørgen Tokstad Platou **Kontrakt: Fridthjof OK 04.04**
Jord skrue nedsatt 26.06.23. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Sendt Verdi Reklame 17.09.24. Montert på plass 18.10.24. Dessverre bøydd stolpe oppdaget 01.05.25. Kontakt Mjøsskigard.



Skilt 9: Tokstadfurua - Tavle

Bruke den tavlen som allerede står der. Bruke historien og bildene, men innbefatte flere kulturminner. Se Skilt 6 på forrige referat, med unntak av «Stemmeretten». Lage tok bilde.

- Få inn alle åtte kulturminnene på denne tavlen.
- Kart og plassering, med retning og avstander.
- Vigsling 25.06.23
- Bilder.

Grunneier: Tokstad gård v/ Lars Jørgen Tokstad Platou Kontrakt: Fridthjof OK 04.04.23

Bruker den tavla som historielaget satte ned sist, men med nytt skilt. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Stoff oversendt Verdi Reklame 27.12.24. Mye fram og tilbake, men til slutt hengt opp 11.03.2025.



Skilt 10: Pålsrud - Tavle

Plassering når man kommer ned til Pålsrud fra Rudshøgda. Forteller samme historie som skilt 9, men i motsatt rekkefølge. Se skilt 6 fra forrige referat.

- Åtte kulturminner
- Kart og plassering, med retning og avstander.
- Bilder

Grunneier: Løken Østre v/ E. og H. Gropen. Kontrakt: Fridthjof, på mail OK 27.04.23

Ingen kabler påvist 22.06.23 Jord skrue nedsatt 26.06.23. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Jordskruer skadet under snøbrøyting. En må skiftes. Erstattet og oppsatt stolper 01.06.24. Skilt hengt opp 04.04.25.



Skilt 11: Hulderbakken. - Skilt

Da en avstikker fra Præstvegen her, fører til flere husmannsplasser under Løken østre, ser vi at et skilt her i krysset er på sin plass. Husmannsplassene er Kjeldsrud, (Hulder)Bakken og Olstad.

Grunneier: Løken Østre v/ E. og H. Gropen. Kontrakt: Fridthjof, på mail OK 27.04.23
Jordskrue nedsatt 26.06.23. Stativ oppsatt 20.05.24. Møte ang. stoff hos Oddrund og Knut 16.01.24. Stoff oversendt fra Knut 12.03.24. Første forslag fra Verdi reklame 06.04.25. Satt opp / montert 07.05.25



Skilt 12: Gamlevegen til Åshøgda - Skilt.

Her omtales husmannsplassen Sletten under Løken vestre eller Nordløykje på dialekt. Hele plassen er i dag borte og oppdyrket.

Grunneier: Ringsaker kommune.

Kontrakt: Asle. Avventer

svar fra kommunen på alle dems punkter. Purret kontorsjef Espen Hvalby 26.06

Auto svar: Ferietid til 31.07. Signert kontrakt mottatt. Jordskrue nedsatt 14.09.23. Stativ montert 20.05.24. Stoff fra Knut 07.07.24. Oversendt Verdi Reklame for 1 utkast 10.05.25. Produksjon, og hengt opp 20.06.25



Skilt 13: Klubbhuset – Rudshøgda vel. - Skilt.

Bilder og historie om hvorfor klubbhuset til Rudshøgda vel ble plassert nettopp her.

Grunneier Ringsaker kommune.

Kontrakt: Asle Se p. 12

Signert kontrakt mottatt. Jordskrue nedsatt 14.09.23. Måtte flyttes litt østover pga flisberg under. Stativ montert 20.05.24. Utkast fra Lage 30.08.25, men mange kommentarer. Ble mer balansert og sendt til Verdi Reklame 10.09.25. Ferdig 19.09.25, og montert 22.09.25.



Skilt 14: **Rudstuggua. - Skilt.**

Omtale Husmannsplassene Rudstuggua og Rudslund, og hva som kom til syne her før!

Grunneier: Ringsaker kommune?

Kontrakt: Asle Se p. 12

Påvisning kabel 22.06.23, og bestemt plassering på sikker plass.

Intervjuobjekt Gunnar Anderssen. Plassere skilt ved siste treklynge venstre side gangvei. Ser mot Rudshøgda. Signert kontrakt mottatt. Jordskrue nedsatt 14.09.23. Montert skiltstativ 28.09.23. Skilt 14 sendt ut til gruppa 30.09.25 for kommentarer. Sent til siste korrektur hos Torbjørn Hovde 05.10.25. Oversendt Verdi Reklame 06.10.25 for trykking. Montert ferdig den 10.10.25.



Skilt 15: **Gamle Prøysenparken - Tavle.**

Omtale i tekst og bilder hele utviklingen av Rudshøgda, fra «Nysvesletta», hvor Rudshøgda vel hadde sin opprinnelse, til Langtidsparkering og det industriområde det er i dag.


I Prøysenparken er det faktisk fortsatt avtrykk i plenen etter den opprinnelig Præstvegen, slik at vi kan se retningen den gikk.

Der må historien fortelles, både den gode, og den mindre gode, og alle mer eller mindre saklige diskusjoner som har vært under utviklingen av området fram til i dag. I tillegg skal nevnes ildsjelene, de frivillige, som satte i gang hele turisttrafikken til Alf Prøysen sitt fødehem

Grunneier: Ringsaker kommune.

Kontrakt: Asle Se p. 12

Kabelpåvisning høyspent, og funnet sikker plass 10 meter unna. Høyspentkabel lengre fram på plassen. Signert kontrakt mottatt 14.09.23. Jordskruer nedsatt 28.09.23. Tavle oppsatt 01.06.24. Forslag fra Storyphone 30.08.25. Korrektur og finjustert og levert til Verdi Reklame. Ferdig 19.09.25, og montert på plass 22.09.25




Skilt 16: Kusvea. - Skilt.

Omtale alle plassene rundt her, Inkl. Langgard og Hagastuggua med forklarende bilder.
Det er Kusvea inkl. potetåkeren i Prøysen som ble til parkeringsplass

Grunneier: Ringsaker kommune

Kontrakt: Asle Se p. 12

Ingen kabler langs skigarden inn til Kusvea. Kablene følger den nye veien til parkeringen, pluss opp ved Prøysenstatuen. Signert kontrakt mottatt 14.09.23. Samtaler med vaktmester og daglig leder 28.09, og satt ned jordskrue og montert skiltstativ 28.09.23. 30.11.23 Gitt innsamlingsoppdrag av stoff til Marie Beate, Asle og Hogne. Purret 25.01.24. Fått første forslag oktober 24, og nytt mai 25. Ferdig produsert 25.06.25. Montert 27.06.25.




Skilt 17: Prøysenstuggua. - Tavle.

Vi ønsker jo at Prøysenstuggua og Prøysenhuset skal være NAV`et i Prosjekt Præstvegen – et nasjonalt kulturminne. Plasseringen av tavla blir naturlig sammen med den andre infotavla ved Prøysenstuggua. Denne tavla inneholder samme forklaring på prosjektet, pluss kart over hele strekningen. Her forteller vi historien med bilder, fra start som rein husmannsplass til en turistmagnet og et av satsningsområdene til Ringsaker kommune.

Grunneier: Ringsaker kommune

Kontrakt: Asle Se p. 12

Ingen kabler der den andre tavla står. Signert kontrakt mottatt 14.09.23. Fjell under der plassering foreslått. Må bruke fjellskruer. Satt ned fjellskruer og montert stolper 18.10.23. Oppsatt tavle 03.11.23. 30.11.23 Gitt innsamlingsoppdrag av stoff til Marie Beate, Asle og Hogne. Purret 25.01.24. Første forslag oktober 24, og neste Mai 25. Forslag fra Storyphone 30.08.25. Litt balansering og korrektur, og ferdig trykt 19.09.25. Montert 22.09.25.



Skilt 18: Granum - skilt.

Omtale og gjerne bilder av plassen Granum.

Grunneier: Ulve v/ Anne Skyberg Røseng.

Kontrakt: Amund.

Amund tatt kontakt. Ulve positive. Mottatt kontrakt 05.07.23. Nedsatt jordskrue på anvist plass 28.09.23. Stativ montert 01.06.24 Fått forslag Lage, sendt til Knut og bearbeidet. Ut til hele gruppa 30.09.25 for kommentarer. Kommentarene sendt til Knut for rettelse. Oversendt Jan cato for oppsett i riktig filformat 10.10.25. Hentet og montert 27.10.26



Skilt 19: Gamle Sætervegen. - Tavle. Grunneier 05.07.23: Kun skilt.

Omtale Sætervegen, «Kisebrura» og Ulveplassen, pluss husmannsplassene Svebakken, Skapals-Hamborg, Ulve-Hamborg, Ulvestuggua og Ringen.

Grunneier: Ulve

Kontrakt: Amund.

Mottatt kontrakt 05.07.23. Kun skilt, ikke tavle. Satt ned jordskrue på anvist plass 28.09.23. Stativ montert 01.06.24. Møte med Knut 01.10.25. Sendt ut for kommentarer 02.10.25 til gruppa. Videresendt kommentaren 07.10.25 til Knut for evt. å flytte et bilde? Gått tilbake til Knut sitt forslag, og oversendt Jan Cato 10.10.25. Oppsatt 27.10.25




Skilt 20: Stampehuset – Skilt.

Få med omtale og byggemåte av metoden «stampehuset» her.

Grunneier: Ulve

Kontrakt: Amund.

Mottatt kontrakt 05.07.23. Satt ned jordskrue på ca anvist plass 28.09.23. Traff fjell, så måtte flyttes litt. Stativ montert 01.06.24. Lage levert forslag 30.08.25. Kommentarer, og ble litt mer balansert. Korrektur, og ferdig produsert hos Verdi reklame 19.09.25. Hengt på plass 22.09.25.



Skilt 21: Rykop - Grunneier 05.07.23: Kun skilt.

Bilder og tekst som forklarer området, og hvor Præstvegen fortsetter i begge retninger. Husmannsplasser i nærheten, Feier-Ryko, Steffenstugva, Skredder-Ryko og andre spesielle ting som bør huskes for ettertiden.

Grunneier: Ulve

Kontrakt: Amund. Mottatt kontrakt

05.07.23. Kun skilt, ikke tavle. Traff fjell på 30 til 40 cm 28.09.23. Må bruke fjellskruer senere. Fjellskruer satt ned 18.10.23, og montert skilt 03.11.23. Tatt vekk jord rundt stolpe 01.06.24. Møte med Knut 01.10.25. Oversendt Jan Cato 10.10.25 for oppsett. Hentet og hengt på plass 27.10.25



Skilt 22 Skapalshagen – Skilt.

Vi satser på å følge skogsbilveien til Skapal, som går nord for bolighusene der Præstvegen kommer inn på veien fra Tandstuggukrysset til Eiksrud. Husmannsplassene Skapals-Rykop og Skapals-Hagen

Grunneier: Skapal.

Kontrakt: Amund / Øyvinn

**Amund tatt kontakt, men der var det kald skulder. Ville ikke ha økt trafikk på gården. Vi avventer, og ser hvordan ting utvikler seg.
Kontakt med mor til dagens gårdbruker Hans Fredric Skappel den 18.03.26 når vi hengt opp skiltet på Galgehaugen. Hun var meget positiv, og jeg fikk mobilnummeret til Hans Fredrik og avtaler videre med han ang. Skapalshagen.**

Skilt 23: Galgehaugen - Skilt.

Få med historien om Galgehaugen, og gravrøveren som ble hengt der.

Grunneier: Skapal

Kontrakt: Amund. Se p. 22

**Gitt innsamlingsoppdrag på stoff til Roger, Roy Arne og Atle i Ringsaker kirkes venner.
Purret 25.01.24. Purret igjen 22.09.25. Møte med Knut 01.10.25.
02.10.25 befaring ved galgehaugen for mulig nedsettelse av jordskrue og stativ etter**

kontakt av Eli Skjeseth i Ringsaker historielag. Eli og Øyvinn fra Veldre H. på befaring den 02.10.25. Kontrakt skrevet denne dagen. Godt jobbet. Bilde fra museet av avrettingsøksa, mens Knut Nordsveen tegnet illustrasjon på hendelsen. Oversendt Verdi Reklame desember 25. (Langvarig sykdom ifm hofteskifte.) Hengt på plass 18.03.26



Skilt 24: Sveinhaug gård - Skilt.

Historien om gården og skysstasjonen. Eieren, Ingeborg Sørheim, kan sikkert hjelpe oss med teksten, bilder og plasseringen.

Grunneier: Sveinhaug

Kontrakt: Amund.

Ingeborg Sørum positiv. Hjelpe oss med tekst og bilder. Amund har mottatt dette stoffet. Jordskrue nedsatt 28.09.23. Stoff leveres av Ingeborg innen 01.02.24. Stativ montert 20.05.24. Fått stoff fra Ingeborg inkl. bilder, og lagt inn i dokumentet for vesttraseen fra Lage. Forslag fra Lage 30.08.25. Ferdig korrektur og levert Verdi reklame 15.09.25. Ferdig trykt 19.09.25, og montert 22.09.25.



Skilt 25: Ringsaker kirke. - Tavle.

Samme utforming som ved Veldre kirke. Omtale prosjektet, og markere på kart hvor man skal gå, og hva man kan finne. Dette inkluderer også avstander til alle punktene fra denne kirke. Få Roger Andreassen til å skrive om det gamle sentrum av Ringsaker, med kirkebakken, kommunestyresal, lensmannen, Mina bakFram og kirka osv.

Grunneier: Kirkegårdsforvaltningen / fellesrådet. **Kontrakt: Kai Over Berg / Kirkeverge.**

Møte kirkevergen 22.06.23. Inngått avtale, men denne ble avslått fra Fylket. Kirken er vernet, så designet på tavlen var ikke bra nok, til tross for at dagens tavle der er utgangspunkt. Jobber videre med saken!

Kontaktet Roger Andreassen som gjerne vil hjelpe oss med bilder og tekst på tavla.

Befaring med Atle Strand, leder Ringsaker kirkes venner 06.11.23, han tar grunneierkontrakt videre. Desember 23 gitt innsamlingsoppdrag på stoff til Roger, Roy Arne og Atle i Ringsaker kirkes venner. Purret 25.01.24, så 30.05.24. Måtte vente, kirkevergen hadde ikke tid. Purret igjen 22.09.25, sykehus for kirkeverge, måtte vente.

Innkalt til møte med kultursjefen og kirkevergen 26.11.25. Enighet om at vi heller flytter siste tavle fra Ringsaker kirke til Tingvang, da for mange offentlige instanser hadde sine meninger.

Avtalt møte med styreleder A/L Tingvang Iver Vanem, og grunneierkontrakt ble underskrevet 15.12.2025. Styret i A/L`et syntes prosjekt var helt topp.

Ringsaker historielag utformet tekst og foreslo bilder. Måtte bruke AI, for å få ned tekstlengden, slik at vi fikk plass på tavla. Oversendt Verdi Reklame 06.02.26, og hengt opp 18.03.26



Tilleggstavle:

Arboret i Løykjedalen. På Bjørkhaugen ved Harstadvegaskjellet:

Stoff fått fra Ringsaker kommune Landbruksavdelingen i 2008. Laminerte ark med alle trær og kart ødelagt sommeren 2024 av storfe.

Nytt skilt produsert etter samme lest som Præstvegenprosjektet, og hengt opp 12.03.2025

