

TOKSTAD GÅRD vedlikeholdsplan 2013.

PLANLAGT:

UTFØRT:

1. Planlegging av eiendomsoverdragelse. Start med Johan Huse januar 2012., fortsetter 2013. oppfølgingsmøter fram mot endelig dato 01.04.2013 . 01.05.2013
2. Male ferdig vinduene i fjøset, pluss rep. etter at Jørgen knuste ei rute med snøfreseren.
3. Gjerding langs Bjørke si grense.
4. Rengjøre sugestasjonsfiltre en gang pr. mnd.
5. Slå rundt jordene og langs veiene 1- 2 g./ år
6. Syrekampen fortsetter
7. Brønnen på Blækjevollen. Lokket reparert 2012, men må males, før det heises på plass. 10.05.2013
8. Vei i hagen for tømning av kloakk. Et par lass med bærelag bør legges på i 2013.
9. Forsette restaurering Hovedbygning. 15.04.2013
10. Kollektor rør i hagen, for jordvarme hovedbygning. Fylle på matjord, planere. Rep. steinmur.
11. Rep. nedre del Hagan av skogsbilvei. Prom og grusing 01.07.2013

12. SKIFTEVEDLIKEHOLD:

- SKIFTE 1. Kalking 500 kg/da vår.2009 Gausdal dolomittkalk Bør høst 2013
- SKIFTE 2: Kalking 500 kg/da høst 2010. Gausdal dolomittkalk
- SKIFTE 3: Kalket 500 kg/da høst 09 . Gausdal dolomittkalk Nye 500 kg. Høst 2012. OK 08.10.12
- SKIFTE 4: Beiter: I Enga bør det hogge en del gran (sjølhogst), pluss pusse tannung.